GYKAS ANKETA

Zápis ze schůze

Mgr. Zdeněk Pucholt, Ph.D.,
Matyáš Dubový, Dominik Rucki, Tomáš Dreiseitl

29 July 2026

Obsah

1. Úvod 2
2. Vysvětlivky 2
3. Termín testovací verze 2
4. Dohoda o mlčenlivosti 2
5. Licence 2
6. Nasazení aplikace 2

Úvod

Tento dokument slouží jako evidence zápisů z pracovních schůzek realizovaných v rámci vývoje softwarového projektu GYKAS Anketa. Jednotlivé zápisy zachycují průběh jednání a přijatá rozhodnutí, případně rozdělení úkolů a termíny jejich plnění. Dokumentace slouží jako podklad pro řízení projektu a zpětnou dohledatelnost jednotlivých rozhodnutí.

Vysvětlivky

Následující text vystvětluje často použité termíny, které se v textu vyskytují:

Objednatel – Gymnázium Karla Sladkovského

Aplikace – webový systém pro tvorbu a vyplňování anket sloužících k hodnocení učitelů, školních akcí apod.

Termín testovací verze

Zhotovitel oznámil objednavateli, že optimistický termín nasazení testovací verze k začátku školního roku nebude možné stihnout. Objednatel je s tímto faktem obeznámen a souhlasí s vydáním testovací verze později. Finálním termínem odevzdání aplikace zůstává začátek druhého pololetí – **1. únor 2027**.

Dohoda o mlčenlivosti

Pro další vývoj potřebuje zhotovitel přístup k datům **studentů** – *jméno*, *příjmení*, *evidenční číslo*, *třída* a k datům **učitelů** – *jméno*, *příjmení*, *evidenční číslo*. Pro ochranu dat objednatel vytvoří dohodu o mlčenlivosti, kterou zhotovitel podepíše.

Licence

Projekt bude vznikat pod licencí *Apache License 2.0*, která umožňuje komukoliv používat software bez jakékoliv dohody nebo souhlasu autorů. Tím odpadá jakákoliv právní povinnost mezi objednavatelem a univerzitou, na jejíž půdě projekt vzniká.

Objednatel byl s tímto faktem obeznámen a souhlasí s ním.

Nasazení aplikace

Zhotovitel dle své analýzy **nedokáže** zamezit přístupu správce školního serveru k surovým datům v databázi. Pokud by objednatel chtěl kompletně zamezit přístupu správce serveru

k datům aplikace, musí běžet na zařízení, na které nemá správce přístup. Jako předčasné řešení objednatel navrhoval pronájem veřejného serveru, na kterém by aplikace běžela a zhotoviteli by byla vyplácena faktura za provoz serveru.